

ANEXO 2

CRONOGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO

CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN NORTE DEL CBG

"CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN NORTE DEL CBG"									
CRONOGRAMA DE PERSONAL DE CONSULTORÍA									
NRO.	PERSONAL TÉCNICO	50 DÍAS					TOTAL EN DÍAS	TOTAL EN MESES	% Participación
		10 DÍAS	10 DÍAS	10 DÍAS	10 DÍAS	10 DÍAS			
	PERSONAL TÉCNICO CLAVE								
1	DIRECTOR DEL PROYECTO	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	ARQUITECTO	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	TÉCNICO ESTRUCTURAL	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	TÉCNICO AMBIENTAL	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	TÉCNICO ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	ESPECIALISTA HIDRÁULICO -HIDROSANITARIO	50 DÍAS					50	1,67	100,00%
1	ESPECIALISTA EN COSTOS	50 DÍAS					50	1,67	100,00%

Ing. Gustavo David Wong Chauvet

Gerente General – Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda.

Nombre: WONG Y WONG, CONSULTORES ASOCIADOS, CIA. LTDA.

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA LAS CAMARAS OF. 801

Guayaquil-Ecuador

Teléfonos: 0985157887

Correo: gwongch1976@gmail.com

Numero de RUC: 0992177632001