




CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONTRUCCION DE LA ESTACION NORTE DEL CBG.



1. Memoria técnica descriptiva

- Duración: 4 días (Día 1 al Día 4)

2. Estudio de suelos

- Duración: 6 días (Día 5 al Día 10)

3. Estudio topográfico

- Duración: 4 días (Día 11 al Día 14)

4. Planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y contra incendios

- Duración: 10 días (Día 15 al Día 24)

5. Proyecto definitivo aprobado por GAD Guaranda

- Duración: 5 días (Día 25 al Día 29)

6. Especificaciones técnicas

- Duración: 3 días (Día 30 al Día 32)

7. Cantidades de obra

- Duración: 3 días (Día 33 al Día 35)

8. Equipo mínimo

- Duración: 2 días (Día 36 al Día 37)

9. Personal técnico mínimo



- Duración: 2 días (Día 38 al Día 39)
- 10. Análisis de precios unitarios**
 - Duración: 3 días (Día 40 al Día 42)
- 11. Presupuesto referencial**
 - Duración: 3 días (Día 43 al Día 45)
- 12. Desagregación tecnológica**
 - Duración: 2 días (Día 46 al Día 47)
- 13. Fórmula polinómica**
 - Duración: 2 días (Día 48 al Día 49)
- 14. Cronograma de trabajo**
 - Duración: 2 días (Día 50 al Día 51)
- 15. Evaluación y mitigación de impactos ambientales**
 - Duración: 4 días (Día 52 al Día 55)
- 16. Maqueta representativa del proyecto definitivo**
 - Duración: 5 días (Día 56 al Día 60)

ARQ. FABIAN ANDRÉS CUENCA VARGAS
1751573138001
CONSULTOR